Gribskov Kommune

Center for Teknik og
Borgerservice.
Team Natur, Vand og Vej

Nyt om reguleringsprojekt for Tinkerup Å

Februar 2021
Parterne inviteres til forligsmøde.

Januar 2021
Intet nyt.

December 2020
Parterne får tilsendt svar på deres høringssvar. Det forventes at parterne tilskrives om forligsmøde senest i februar 2021.

November 2020
Det forventes at parterne bliver tilskrevet vedr. møde om forlig i december.

Oktober 2020
Inden kommunen kan træffe afgørelse om nyt reguleringsprojekt skal kommunen forsøge at forlige parterne ift. til udgiftsfordelingen.

September 2020
Der træffes afgørelse om nyt reguleringsprojekt med udgiftsfordeling samt besvarelse af høringssvar. Reguleringsprojektet fremsendes til de berørte parter med en klagefrist på 4 uger.

August 2020
Høringssvar skal evt. indarbejdes inden der træffes afgørelse om projektet.

Juli 2020
Nyt projektforslag om regulering af Tinkerup Å mellem Birkedalen og Almevej er den 8. juli sendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsfrist er den 5. august 2020.

Høringsmaterialet kan ses her:
https://www.gribskov.dk/hoeringer/2020/natur/forslag-til-regulering-af-tinkerup-å-fra-birkedalen-til-almevej/

Samtidig er der truffet afgørelse om at reguleringsprojektet ikke skal miljøvurderes. Klagefrist er den 5. august 2020.

Afgørelses kan ses her:
https://www.gribskov.dk/afgoerelser/2020/miljoe/afgoerelse-om-ikke-miljoevurdering-af-regulering-af-tinkerup-å/

Maj/juni 2020
Nyt reguleringsprojekt forventes at blive sendt i 4 ugers høring i slutningen af juni. Kun implicerede parter modtager brev herom. Projektet vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

April 2020
Udvalgsmødet blev udsat fra den 24. marts til den 31. marts.

Udvalget for Udvikling, By og Land besluttede på mødet den 31. marts, at projektets udgiftsfordeling skal udarbejdes efter den oprindelige udgiftsfordelingsstrategi med ejendomsværdi-vægtet nytte.

Orbircon udarbejder nu et nyt reguleringsprojekt og kun dem som bliver parter i det nye projekt bliver skriftligt informeret fremover.

Man kan stadig få informationer herom på hjemmesiden.

Marts 2020
Udvalget for Udvikling, By og Land behandler på udvalgsmødet den 24. marts en dagsorden vedr. hvilken udgiftsfordelingsstrategi der skal gælde for reguleringsprojektet for Tinkerup Å.

Dagsordenen for mødet kan ses på kommunens hjemmeside senest 4 dage før mødets afholdelse.
https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/

Februar 2020

Intet nyt.

Januar 2020

Intet nyt.

December 2019

Intet nyt.

Oktober/november 2019

Udvalget for Udvikling, By og Land har den 17. sept. 2019 truffet beslutning om strømpeforing af reguleringsprojektet for Tinkerup Å.

Kommunens rådgiver Orbicon udarbejder projektforslag og udgiftsfordeling.

September 2019

Der træffes beslutning om et konkret reguleringsprojekt på udvalgsmøde for Udvikling, By og Land den 17. september 2019.

August 2019

Sommerferie

Juli 2019

Intet nyt.

Juni 2019

Intet nyt.

Administrationen forventer, at sende nyt projektforslag om regulering af det offentlige vandløb Tinkerup Å mellem Birkedalen og Almevej i 4 ugers offentlig høring i august 2019.

Maj 2019

Intet nyt, se april 2019.

April 2019

Kommunen har bedt Orbicon om, at revidere projektforslagets anlægsbeskrivelse, økonomioverslag, konsekvensvurdering og udgiftsfordeling. Når det nye projektforslag ligger klar bliver det fremsendt til berørte parter. Der vil blive lagt en oversigt over hvilke matrikler der er omfattet af udgiftsfordelingen på hjemmesiden.

Marts 2019

Administrationen arbejder videre med udvalgets beslutning.

Februar 2019

Administrationen arbejder videre med udvalgets beslutning.

Januar 2019

Intet nyt, se november 2018

22.01: Udvalget for Miljø, klima og Kyst har besluttet at der skal findes en løsning som giver mindst mulig indgriben i de eksisterende forhold. Se link på hjemmesiden.

December 2018

Intet nyt, se november.

November 2018

Udvalget Udvalg for Miljø, Klima og Kyst har på udvalgsmødet den 19. november 2018 ikke truffet beslutning i sagen om regulering af Tinkerup Å.

Sagen bliver behandlet igen på næstkommende udvalgsmøde den 15. januar 2019.

Oktober 2018

Projektforslag om regulering af det offentlige vandløb Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej har været i offentlig høring. Der var frist d. 5. sep. 2018. Kommunen modtog 38 høringssvar. Hvidbog med høringssvar er sendt til lodsejerne. Sagen behandles af Udvalg for Miljø, Klima og Kyst d. 19. nov. 2018.